

2026 年 7 月乡村图书馆项目月报

一. 项目整体进展

（一）项目总体情况

项目进展总述

乡村图书馆项目，2026 年计划建成【10】座图书馆，改造【10】间乡村图书室，并为项目校提供日常管理和阅读活动支持。2026 年 1-7 月，项目共建设【2】座图书馆、改造【2】间乡村图书室。本月，多数学校处于暑假假期，未开展相关活动。


乡村儿童阅读包项目，2026 年计划落地【250】所乡村学校儿童阅读角。2026 年 1-7 月，共为【98】所学校落地阅读角。本月，河南郑州项目校开展暑期阅读活动。

（二）主要项目活动进展

1. 乡村儿童阅读包

（1）河南郑州：开展暑期阅读活动

7 月，河南郑州项目校开展暑期阅读活动。孩子们每天在家静心阅读，主动摘抄喜爱的词句，乐于与家人分享有趣的故事。在持续的阅读中，他们结识了更多书中人物，领略了不同地域的风土人情，积累了丰富的语言素材，阅读能力和理解能力均得到显著提升。





暑期阅读活动