

2026 年 7 月壹乐园公益计划项目月报

一. 项目整体进展

（一）项目总体情况

项目进展总述

2026 年，音乐教室和运动汇项目计划改造【10】间音乐教室，建设【70】座多功能运动场、【3】座游乐设施。2026 年 1-7 月，项目共改造【4】间音乐教室，建设【10】座多功能运动场、【6】座游乐设施。本月，多数学校处于暑假假期，未开展相关活动。“益起音乐课—音乐教育陪伴计划”在北京开展【1】场研学营活动。运动汇项目在云南洱源建设完成【1】座多功能运动场；在内蒙古兴和建设完成【1】座游乐设施。

（二）主要项目活动进展

1. 壹乐园·音乐教室

（1）北京：开展【1】场研学营活动

7 月，在北京开展【1】场研学营活动，来自甘肃积石山项目校的【10】名儿童参与本次研学之旅。期间，孩子们通过沉浸式任务探访钟鼓楼，思考声音如何标记城市时间；走进北京师范大学校园上【1】堂示范课；不仅浏览了故宫、天安门，还在史家胡同博物馆聆听【70】余种老北京叫卖声与生活音，感受声音对城市记忆的保存。孩子们还提前采集了家乡的风声、民歌与校园铃声等特色声音，并在慈善晚宴舞台上进行演出，将积石山的独特声响传递给北京观众。本次研学活动将音乐感知、声学探索与历史文化体验紧密结合，为乡村儿童开启了一扇用声音连接世界的大门。



研学活动精彩瞬间

2. 壹乐园·运动汇

(1) 云南洱源：建设完成【1】座多功能运动场

7月，由1688、阿里巴巴公益及公益宝贝在云南洱源捐赠的【1】座多功能运动场完成建设。待到9月开学，孩子们便可以在这片崭新的球场上组队投篮、跳皮筋，用汗水和欢笑填满这片空白的场地，让运动的快乐洒满校园，点亮每一个奔跑的身影。



建设前



新建成的运动场

(2) 内蒙古兴和：建设完成【1】座游乐设施

7月，由首创证券在内蒙古兴和捐赠的【1】座游乐设施完成建设。新学期开学后，这座崭新的游乐场将正式启用。攀爬架、秋千等设施错落其间，课间时分，孩子们会成群涌来，攀高、荡起、穿梭嬉戏，自主选择心仪的玩法。阳光洒满场地，笑声此起彼伏，整个校园因这份礼物而更加生动，童年的快乐也在此悄然绽放。



建设前



新建成的游乐设施