

2026 年 8 月温暖包项目月报

一. 项目整体进展

（一）项目总体情况

2026 年 8 月，陕西、山西、安徽、湖南陆续开展壹基金温暖包项目管理培训会。

（二）主要项目活动进展

1、陕西省项目管理培训会

2026 年 8 月 18 日，2026 年度陕西省壹基金温暖包项目管理培训暨启动会在西安举行，共计超【35】家陕西省温暖包项目合作伙伴参会。会议现场，壹基金温暖包项目工作人员主要作新一年度的项目介绍、讲解项目传播要点、新项目管理系统培训等。陕西省级协调机构负责人给大家介绍 2026 年度中华慈善日陕西慈善周主题宣传活动、久久公益节筹款活动规划，鼓励陕西合作伙伴结合中华慈善日主题活动做好未来一年项目发展计划。



左图：陕西省级协调机构负责人介绍内容现场

右图：现场陕西省温暖包项目合作伙伴合影

2、山西省项目管理培训会

8 月 29 日，2026 年度山西省壹基金温暖包项目管理培训会暨启动会在太原开展，来自山西省各地市【10】余家项目合作伙伴参与会议。壹基金温暖包项目工作

人员对新一年项目介绍、2026 年久久公益节筹款活动、项目传播、新项目管理系统作了讲解。接着是两位山西项目合作伙伴分享公众筹款活动经验，从爱心义卖活动到带动高校参与公益。



左图：现场山西省项目合作伙伴合影

右图：山西省温暖包项目合作伙伴听台上培训

3、安徽省项目管理培训会

2026 年 8 月 28 日至 8 月 30 日，2026 年度安徽省壹基金温暖包启动会在合肥召开，安徽省共【35】家项目合作伙伴参与此次会议。主要围绕项目执行反馈、伙伴分享执行经验、项目迭代、久久公益节筹款、新项目管理系统培训与模拟等方面开展。



左图：安徽省级协调机构负责人介绍内容现场

右图：现场安徽省温暖包项目合作伙伴合影

4、湖南省项目管理培训会

2026年8月31日，2026年湖南省壹基金温暖包项目管理培训会议在长沙顺利开展。本次会议参会的湖南项目合作伙伴共计【14】家。会议主要围绕项目介绍、99公益节激励规则、伙伴分享优秀筹款经验、项目传播、新系统培训等内容进行。本次培训内容贴合一线执行实际。参会伙伴汲取优秀案例经验，补齐运营短板，更加标准化执行项目。



左图：壹基金温暖包项目工作人员介绍内容现场

右图：现场湖南省温暖包项目合作伙伴合影