

## 2022 年 4 月安全家园计划项目月报

### 一. 项目整体进展

#### (一) 项目总体情况

4 月，甘肃平凉、白银、四川成都、湖北武汉、新疆塔县等地 10 多个安全家园项目点伙伴推动社区志愿者救援队开展了队伍成立、培训、演练等项目活动；河南省郑州等地灾后项目完成 2 期伙伴在线培训，部分伙伴开始在遵守当地防疫政策的前提下开展项目点评估工作，4 月下旬第一批项目物资开始陆续安排发放；山东滨州、安徽合肥等地伙伴在当地党委政府统一领导下参与了社区抗疫行动；山西、深圳两支滴滴公益救援队开展了队员招募、巡山志愿服务、应急培训等活动；广东湛江江洪社区志愿者救援队响应了小型火灾扑救行动；黑龙江嫩江市兴农社区志愿者救援队先后在两起意外事件中成功营救 3 名陷入险境的人员。

#### (二) 主要项目活动进展

##### 1. 支付宝公益壹基金安全家园项目

###### (1) 平凉市众益公益协会负责项目进展

4 月 24 日，甘肃省平凉市崆峒区南河道社区志愿者救援队成立大会暨授旗仪式在社区会议室举行。崆峒区相关领导、平凉市众益公益协会、崆峒区润泽社会服务中心负责人及工作人员、志愿者、南河道社区志愿者救援队全体队员等 30 余人参加了成立大会。



队员宣誓

4月25-26日，平凉市众益公益协会在崆峒区南河道社区对南河道社区志愿者救援队开展项目培训活动，培训内容主要包括社区志愿者救援队建设、自然灾害与应急预案制订、灾难医疗等。



举手表决通过章程和物资管理制度



制订应急预案



三角巾前臂固定



头部包扎

## (2) 成都高新区艾特公益服务中心负责项目进展

4月27日，成都市汇泽社区志愿者救援队队员参加了“灾难医疗专业知识培训”，艾特公益特邀四川省医学科学院（四川省人民医院）护师熊可担任本次培训教官。



开放气道实操练习



一次性医用手套的正确穿脱练习

## 2. 腾讯公益壹基金安全家园项目

### (1) 博兴县华悦公益青年志愿者协会负责项目进展

4月26日，山东省博兴华悦志愿者协会带领董工社区志愿者救援队队员响应疫情，参与全员核酸检测志愿服务工作。



参与核酸检测志愿服务工作

### (2) 平凉市崆峒区蓝天新雨社会工作发展中心负责项目进展

4月27日，甘肃省平凉市崆峒区蓝天新雨社会工作发展中心在白水镇白水村举行壹基金安全家园项目社区志愿者救援队成立大会暨物资捐赠仪式，40余人参与。



社区志愿者救援队成立大会暨物资捐赠仪式

### (3) 靖远春风雨露公益发展中心负责项目进展

4月29日，甘肃省靖远春风雨露公益发展中心负责滨河社区志愿者救援队成立大会在滨河社区会议室召开。



社区志愿者救援队成立大会

### (4) 嫩江市阳光公益志愿者协会负责项目进展

4月4日，黑龙江省嫩江市江畔广场附近有小孩落水，兴农社区志愿者救援队长张继柱和队员张顺听到呼救声后及时将溺水的孩子救起，拯救了一条生命；4月23日，一辆汽车在过铁道口时因为司机过于紧张导致车辆熄火，在火车驶来即将撞上汽车之际，恰巧路过的兴农社区志愿者救援队隋万涛副队长用尽全身力气将汽车推出铁道口，避免了惨剧发生。



汽车司机和同行伙伴向隋万涛副队长赠送锦旗

### 3. 阿里巴巴公益壹基金安全家园项目

#### (1) 湛江市情暖湛江志愿者协会负责项目进展

4月12日，广东省湛江市遂溪县小桂坡村发生火灾，遂溪县江洪镇江洪社区志愿者救援队长杨斌接到镇政府请求火灾救援的电话后，第一时间带领队员一同赶往现场，扑灭火灾；翌日，该队伍再次响应另一起火灾扑灭行动。受地形与气候影响，今年以来他们已经响应了十多起小型火灾扑灭行动。



扑火现场

### 4. 微公益壹基金安全家园项目

#### (1) 朱一龙粉丝安全家园项目点进展

4月7日，武汉市谏家矶街朱一龙粉丝志愿者救援队在天兴花园社区进行了简单搜救培训，队员在学习简单搜救的正确流程后，进行了进入搜救现场、检伤分类、自制担架转运伤员等实操演练。培训结束，教官郝振海又带领队员就社区的安全隐患集中开展安全排查，并针对排查的隐

患，制订了适用于天兴花园社区的应急预案。



担架转运演练



隐患排查

## 5. 河南省及周边洪涝灾害灾后安全家园项目

### (1) 河南省郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后项目整体进展

4月，壹基金安全家园项目团队为本期项目河南在地100家伙伴机构组织了2场在线培训活动，分别以项目点评估、应急物资接收与社区志愿者救援队建立为主题。在遵守各地疫情防控政策的前提下，部分县域伙伴机构陆续开始向地方应急管理局报到、报备，深入项目点开展评估、宣传工作。4月下旬开始，已初步确定140个项目点物资接收地址并陆续开始应急物资发放工作。





河南部分社会组织伙伴陆续开始项目点评估工作

## (2) 滴滴公益支持项目进展

4月，深圳市公益救援志愿者联合会对招募到的滴滴公益救援队志愿者开展了基础理论培训与初级救护员培训，并继续组织志愿者参与巡山等社会服务。已完成基础理论培训的志愿者有52人，完成初级救护员培训的有57人，完成社会服务的有44人。



开展培训

4月8-11日，山西天龙救援队对招募到的滴滴公益救援队志愿者开展了线上面试。通过面

试选拔出第一阶段队员 165 人，分别于 4 月 18 日和 4 月 25 日开展了 2 期线上培训，累计参训 195 人次。

## 6. 安全家园·社区有招项目

4 月，安全家园·社区有招项目开展了一期线上伙伴培训会，12 家伙伴机构 35 人参与，以项目管理系统使用、财务管理等为主题，推动伙伴机构快速进入项目实施状态。部分伙伴机构已经按项目计划书进入社区开展宣传、动员及社区志愿者救援队招募工作。



房县聚爱社会工作服务中心开展社区动员



4 月 21-22 日，孝感市罗坡社区志愿者救援队在槐荫公园开展应急救援水上训练，12 名适合水上救援条件的队员及志愿者参与。



开展应急救援水上训练



## 7. 新疆喀什塔什库尔干县安全家园项目

4月24-25日，深喀社工站在塔什库尔干县旭东社区和达布达尔村开展“灾害不留情，预防要先行”应急救援常规服务培训，共计35人次参与。



开展培训

## 二. 项目精彩故事及图片、视频

安全家园|守护童声 社区志愿者救援队在行动

[https://mp.weixin.qq.com/s?\\_\\_biz=Mzg2OTczMjl1MQ==&mid=2247488102&idx=1&sn=e3dccc25d660b8f2f81cdc8cb69d19e9&scene=6#wechat\\_redirect](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2OTczMjl1MQ==&mid=2247488102&idx=1&sn=e3dccc25d660b8f2f81cdc8cb69d19e9&scene=6#wechat_redirect)

骑龙村开展山洪点防洪应急演练

<http://www.yaan.gov.cn/gongkai/show/1d79af5b46d7e55ac426655a3e646ea6.html>

开封 | 专注，才能达到项目的要求 <https://c.m.163.com/news/a/H5KE1KA00541ATRQ.html>

兰考县召开壹基金安全家园启动仪式 <https://yjglt.henan.gov.cn/2022/04-27/2439968.html>