

## 2022 年 6 月净水计划项目月报

### 一. 项目整体进展

#### (一) 项目总体情况

##### 净水计划项目收支情况

2022 年 1 月至 6 月，净水计划项目累计收入【14,426,521.57】元，累计支出【2,019,100.00】元。

##### 1. 净水计划项目

截止 6 月，2022 年净水计划项目共计捐赠 113 台净水设备和 12781 个儿童水杯。本月，净水计划项目执行伙伴一共在【90】所学校开展了【310】节课，受益儿童约【8675】名。项目完成了新一批设备及教具包的采购。全面启动新一批约 40 余家项目伙伴、20 余个项目县市，200 余所执行学校的调研工作和资料审核。

6 月 10 日-6 月 12 日净水团队组织执行伙伴开展了净水项目管理 TOT 培训。22 家机构参与。第一次启用参与式培训模式，用儿童友好、儿童参与与金字塔学习理论对水宝课进行流程和内容拆解，并加以演练。培训目标内容包括：带领执行伙伴感知项目服务对象及其特性；探讨上好儿童课程的一些基础理论和方法，并且和执行伙伴共创水宝课等内容。培训目标主要是增强执行伙伴与项目的链接感，对课程设计框架及儿童课程基础理论、方法有一定了解，并将培训所学运用到后续的水与卫生健康课程服务中。

6 月 27-30 日净水计划评估团队入校进行预调研，通过问卷、访谈、行为观察等方式，对学生卫生健康知识、饮水行为、项目执行情况等进行综合评估，为项目后续调整问卷内容、执行流程等提供相关参考依据。本次调研走进学校，通过实地调研了解了乡村学校的卫生健康习惯、学校管理情况、课程开课情况，同时对项目学校、非项目学校的现状、净水设备使用等基本情况摸底。

6 月 20-30 日，完成“为爱一起捐”活动发起和动员，累计筹款 98109.98 元，捐赠人次 3117 人次。

##### 2. 洗手计划

2022 年 6 月，洗手计划项目为内蒙的【20】所学校配备【137】台洗手台，【1】套教具包和“健康童行”活动物料。本月共有【6】市县伙伴完成【59】所项目校的【118】节水与卫生健康课堂的授课任务。

截至 2022 年 6 月 30 日，洗手计划评估团队已收集儿童问卷 3678 份，完成率 56%；其中 2820 份问卷已完成数据录入和初步分析。另有 1320 份问卷的收集工作因疫情管控或学校期末考试的影响

响而中断，这些问卷调研工作将在9月开学后进行。目前已完成4个省份（甘肃、山东、湖北、重庆）12所学校的实地调研工作。基于12所学校的实地走访和2820份儿童问卷，已形成了阶段性进展分析等。

## （二）主要项目活动进展

### 1. 净水计划

#### （1）开展水与卫生健康课堂

本月，各省项目伙伴继续开展2021净水计划水与卫生健康课程执行。其中：山东省高密市在【10】所项目校开展了【66】节课程；江西省德兴市在【1】所项目校开展了【3】节课程；黑龙江省龙江县在【2】所项目校开展了【2】节课程，铁力县在【1】所项目校开展了【1】节课程；青海省海东市平安区在【5】所项目校开展了【36】节课程；四川省自贡市【10】名志愿者为【9】所项目校【315】名学生开展了水与卫生健康课堂；河南省登封市在【4】所项目校开展了【7】节课程，受益人数达【366】人；陕西省泾河新城在【3】所项目校安排了课程入校。吉林省松原市、河南省卫辉市、河南省郑县、河南省巩义米河镇已完成所有课程。重庆市积极联系项目校，计划开学后安排课程入校。贵州省七星关区受疫情影响志愿者无法入校，经与教育局沟通后由在校老师开展水与卫生健康课堂。青海省海东市平安区开展了“我和净水器的故事”、“净水器带给我的改变”、“我的小水杯”等主题征文和海报征集活动。



青海省古城回族乡中心小学课堂

## (2) 水杯发放

甘肃省庆阳市、四川省自贡市、四川省甘孜藏族自治州石渠县为项目校学生发放了水杯。其中石渠县累计发放【2199】个水杯



四川省甘孜藏族自治州石渠县发放水杯

## (3) 回访项目校

6月10日，甘肃省临夏州伙伴同当地商务局工作人员，走访民族中学、初级中学、积石中学、城东小学、大河家中学等地，实地督导2021壹基金甘肃积石山净水计划实施情况；并探讨交流了有关深入开展水与卫生健康教育、提高净水器使用效益、加强维护人员沟通联系等问题。6月13日，陕西省合阳县伙伴实地走访了金裕镇九年制学校。吉林省延边朝鲜族自治州伙伴对【2】个市区【6】所项目校净水设备的使用情况进行了回访，参与回访的有志愿者人数【10】余名；吉林省松原市回访【2】个县区【10】所项目校，本次回访参与志愿者人数【30】余名。



甘肃省积石山市走访项目校

#### (4) 净水设备的安装、数据监测、维修及水质复检

本月四川省九龙县和康定市安装了【26】台设备，完成水质检测【22】台；甘肃省庆阳市在【3】所项目校安装了【4】台设备。重庆市跟进收集【3】个项目县【24】所项目校的设备检测情况；陕西省合阳县每周统计设备检测情况，【10】所项目校的净水设备均正常使用；贵州省普安县监测【8】所项目校用水量情况；黑龙江省龙江县头站小学收到配件，完成售后维修；吉林省松原市完成部分项目校的水质复检工作；云南省澜沧县完成了水质复检工作。



甘肃省庆阳市项目校安装设备



四川省九龙市和康定县安装设备

## 2. 洗手计划

### (1) 洗手台发货以及设备使用

内蒙【20】所项目校【137】台设备已经全部发货并且到达项目县，由当地的执行伙伴进行分装转运至项目学校。其余地区项目学校的洗手台均投入使用。



内蒙地区的洗手台分装转运

### (2) 洗手液发放

河南省平顶山市鲁山县为【13】所项目校发放洗手液；陕西省汉中市洋县为【20208】名学生发放了洗手液。



河南省平顶山市鲁山县发放洗手液

### （3）开展水与卫生健康课堂及“健康童行”游园活动

山东省高密市完成了【7】所项目校的授课；新疆石河子为【4】所项目校开展了课程；重庆市万州区【4】所项目校课程均已全部完成；陕西省汉中市完成了【20】所项目校的课堂培训，并在【5】所项目校开展了“健康童行”主题游园活动；郑州市新乡元阳县开展了【2】节课；重庆市梁平区完成了【18】所项目校，共计【36】次课程

## 二. 项目精彩故事及图片、视频

### （一）净水故事

6月19日的上午，我的微信蹦出来一条来自孟坝镇大寨小学李健全校长的消息，当时看到照片时感觉很欣慰。

回想起第一次到学校是2022年1月5日，那天气温在零下十几度，老师们都在阅卷，等待7号放假的那天。我站在门口打电话给李校长说明来意，他从办公室出来缩着脖子跑过来给我开门，我们一起看了下学校的环境、水源，了解了学生饮水的现状，从谈话中能感受到一个村小校长的无奈。

3月底设备发货的信息发送到他手机上，第一时间给我打来电话，询问设备的尺寸，要给“蓝胖子”盖小屋，等到我们到学校以后，小胖已经待在自己的小屋了。设备安装、课程入校、水杯发放、设备检测一系列的工作都是无缝衔接，李校长对于项目很认可，6月底两次去学校，我们看到学生到设备上接水已经习惯化、常态化。

看到净水计划项目给他们带来的改变，我们的内心是愉悦的，看到学校对设备的珍惜，我们甚感欣慰。

——庆阳市阳光志愿者协会



全校 200 多人唯一的热水供应处



净水设备建的爱心水屋

## （二）洗手故事

卫生与健康是紧密相关的，讲卫生是拥有健康身体的前提，人们常说病从口入，因此洗手卫生显得尤为重要。为了孩子们的健康成长，潍坊市领航社会工作事务所联合壹基金向高密 20 所学校捐赠 100 台洗手设备。洗手设备的安装为孩子们的卫生安全提供硬件保障，同时水与卫生安全课的进行更为孩子们的卫生意识提供软件支持。

六月，在教育局和学校的支持下，为 7 所学校开展了水与卫生安全课的授课。在课堂上，同学们认真学习了如何干净有效洗手，更是在操作指引下主动上台展示，一个个小手争先恐后的举起，想要上台来展示自己的学习成果。

看似简单的洗手小动作，里面却隐藏着大大的知识点。在课程的讲授下，孩子们得知了洗手的重要性。更是有孩子当场在课上告诉老师自己以后要讲卫生，不仅手脏的时候主动洗手，餐前便后也要主动去洗手。

经过水与卫生安全课的授课后，孩子们的卫生意识与积极主动性得到了大幅度的提高，在未来，我们将持续助力公益事业，让更多的孩子可以自信绽放笑容，自信张开小手，助力童年茁壮成长！

——潍坊市领航社会工作事务所

