

2022 年 6 月壹乐园公益计划月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目财务总述

2022 年 1 月-6 月，壹乐园项目累计收入【566】万元，累计支出【85.27】万元；

2022 年 1 月-6 月，未来运动场项目累计收入【192】万元，累计支出【60.13】万元；

2022 年 1 月-6 月，未来教室项目累计收入【260】万元，累计支出【120.56】万元；

2022 年 1 月-6 月，图书馆项目累计收入【120】万元，累计支出【45.76】万元。

项目进展总述

2022 年 6 月，壹乐园项目 2021 年第二批项目校继续实施，计划建成音乐教室【37】间，运动场【30】座，目前已完成建设【30】座运动场和【37】间音乐教室。未来运动场项目，2022 年计划建成【13】座运动场，目前已建成【9】座运动场。本月，有【21】所项目校开展了音体活动。

乡村图书馆项目 2021 年【10】所项目校 5 月项目执行结束，开始项目结项资料准备工作；2022 年乡村图书馆项目：本月，【1】所闪闪的红心乡村图书馆建设完成，交付使用；爱豆雷山县大塘小学【1】所图书馆开始硬件建设。

未来教室项目 2022 年计划建成未来教室【13】间，【3 所】项目校设备安装工作收尾，本月安排设备培训及竣工验收资料整理；【4 所】项目校硬件装修接近尾声，开始地胶及灯具五金安装工作，本月计划做装修工程初步验收，验收通过后安排家具及设备进场安装调试；【5 所】项目校已进场施工，本月计划电路改造施工及强弱电验收，家具定制启动；【1 所】工程预算财评制作中，出结果后即可施工（预选施工单位已确定）。运营方面：5 月，NOC 线下比赛复赛晋级结果和决赛情况已出，3D 打印校际联赛圆满结束，未来教室探索课、未来教室名师课开展；全国中小学信息技术创新与实践大赛【NOC】复赛成绩出炉，共有 90 名选手获奖提交。未来教室共其中一等奖 1896 名，二等奖 19 名，三等奖 63 名。

（二）主要项目活动进展

1. 壹乐园·运动汇

（1）山东临朐县：项目学校走访、学校运动赛、收集学生六一愿望，拍摄相关视频及照片

执行机构进行项目学校走访，对场地和相关器材的使用，以及活动开展进行了交流，并进行了公开课指导，收集学生六一愿望，拍摄相关视频及照片。同时拍摄了三支壹基金乡村足球队收到新球衣后的情况。



临朐县慧敏冶北学校、宋王庄小学走访情况

相关传播链接

序号	传播平台	传播链接	传播阅读量 (截止 2022 年 6 月 31 日)
1	中国新闻网	山东山村足球队的“梅西”和“C 罗”	/
2	领航社工 (伙伴微博)	山东山村足球队的“梅西”和“C 罗”	/

（2）黑龙江青冈：恢复线下课程、增设趣味体育课程

黑龙江肇源县、青冈县壹基金壹乐园运动汇项目的 12 所小学开展了疫情后的恢复性线下课程。通过增设趣味体育课程有效的促进体育教师改变原有教学方法，使体育课程不再乏味、枯燥。



（3）云南漾濞、弥渡、澜沧：多功能运动场正常使用，开展日常授课

6 月，云南 14 所项目学校正常开展日常教学活动。



学生们开展的课间活动

（4）甘肃金昌：项目活动正常进行，开展日常授课

6 月，金昌的壹乐园运动汇项目受益学校和学生持续使用运动场。



(5) 山西临猗：开展篮球比赛和趣味篮球训练活动

6月，临猗县各个学校各自开展了篮球比赛和趣味篮球训练活动。



临猗项目校体育课训练

(6) 四川布托：对项目学校进行回访，并了解活动开展情况



2. 壹乐园 · 音乐教室

(1) 河南平顶山：叶县任店镇瓦店学校、鲁山硕旭学校开展趣味音乐课

6月，叶县任店镇瓦店学校，趣味音乐课由机构伙伴链接的市区合唱团老师教授。内容为河南戏剧名曲《谁说女子不如男》教唱。恰逢“戏曲进校园”活动推广阶段，校长特别感谢合唱团的各位老师，期望和合唱团的老师能有长期合作，为孩子们带来更多更好的音乐课程。



民族舞老师教授舞曲联排

相关传播链接

序号	传播平台	传播链接	传播阅读量
1	公益慈善融媒	2./ A-复制打开抖音，看看【公益慈善融媒的作品】6月9日，平顶山市蓝海合唱团的老师，来到叶县瓦店镇... ÄÄfJSBRQ9vczt8ÊÊ	/

(2) 云南弥渡：项目校走访，开展丰富多彩的音乐课活动

执行伙伴在弥渡三所项目学校进行走访。实地探访了学校上课情况，通过项目的开展学校及老师的引导和欢快的课堂气氛。带动了当地孩子的音乐兴趣、开口及互动的能力。



上图：孩子们在上课

(3) 青海：音乐教室揭牌仪式以及竣工验收。



揭牌仪式

相关传播链接

序号	传播平台	传播链接	传播阅读量
1	海东平安教育	https://mp.weixin.qq.com/s/a-2UKdVeoYauZ3MW9bsxFg	/

(4) 陕西：项目稳步进行中、项目校组织举办壹乐园音乐教室项目文艺汇演，展示教学成果。



清涧县学生们使用音乐教室上课



汉台区项目校表演



泾阳县六一文艺汇演

相关传播链接

序号	传播平台	传播链接	传播阅读量
1	双福社工微信公众号	https://mp.weixin.qq.com/s/C1cZQiHz7J5OptdnZwd58A	8

(5) 新疆：进入项目结项期、开展项目校结项回访工作。




相关传播链接

序号	传播平台	传播链接	传播阅读量
1	微信公众账号	https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3ODA1OTc4NA==&mid=2652312047&idx=2&sn=bcde2f9b2f8148a9d4f6cd8d87389eed&chksm=84ab3188b3dcb89e5811890cb67a78adf570dc12ca7eca93f118d80901c97a7c6b55cc80e0dd#rd	92
2	微信公众号	https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3ODA1OTc4NA==&mid=2652312819&idx=2&sn=8f4498929ee7d86281494f92dd829da9&chksm=84ab3494b3dcbd825cb86f	93

		72c95117ad433e63793b1ce6ad914eede789daf1bd190	
		6312bddac#rd	

3. 未来运动场

新疆莎车：足球场地建设完成。



足球场进行训练

4. 乡村图书馆

6月，1所闪闪的红心图书馆建设完成，交付使用；爱豆雷山县大塘小学图书馆开始硬件建设。



建成的闪闪的红心图书馆



在建中的爱豆雷山县大塘小学图书馆


相关传播链接

序号	传播平台	传播链接	传播阅读量
1	微信公众号	https://mp.weixin.qq.com/s/TfvE64_yVaP2rV8OFzPorQ	/

5. 未来教室

未来教室项目 2022 年计划建成未来教室【13】间，本月，思源、董塘、石阡【3 所】项目校设备安装工作收尾，本周安排设备培训及竣工验收资料整理；周至、新河、乳源、深塔【4 所】项目校硬件装修接近尾声，开始地胶及灯具五金安装工作，本周计划做装修工程初步验收，验收通过后安排家具及设备进场安装调试；安州、昌平、滦平、金溪、本庄【5 所】项目校已进场施工，本周计划电路改造施工及强弱电验收，家具定制启动；七一中学【1 所】工程预算财评制作中，本周三出结果后即可施工（预选施工单位已确定）。

6 月，NOC 线下比赛复赛晋级结果和决赛情况已出，3D 打印校际联赛圆满结束，未来教室探索课、未来教室名师课开展。科技课程与日常学科的结合与探索赋予了未来教室新的生命力，各个学校积极参与，共创美好未来。全国中小学信息技术创新与实践大赛【NOC】复赛成绩出炉，共有 90 名选手获奖提交。未来教室共其中一等奖 1896 名，二等奖 19 名，三等奖 63 名。





项目校学生在未来教室中参加全国中小学信息技术创新与实践大赛【NOC】



在建中的未来教室

二、项目精彩故事

大庆肇源新华小学体育教师

冯子斌

运动汇项目的建成一年多多了，作为一名体育教师，我本人非常感谢壹基金为我校解决了的场地重要的问题。正如以习近平同志为核心的中共中央站在党和国家事业发展薪火相传、后继有人的战略高度，高度重视青少年工作，亲切关怀青少年和儿童的健康成长。习近平是全民健身的倡导者、践行者。他多次在不同场合讲述自己的健身运动心得，强调全民健身的重要意义。他还十分关注青少年健身运动的普及发展，鼓励青少年积极投身体育锻炼。十八大以来，习近平总书记多次与青少年频频互动，对当代中国青少年寄予了殷切期望。少年儿童是祖国的花朵，是民族的未来和希望，愿孩子们健康快乐的成长。

也因为建成了多功能运动场，孩子们在上面玩耍、活动的时间多了，不像之前的水泥地容易受伤，现在孩子们可以尽情在上面玩游戏。

