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——  壹   家   人  —— 

鲁甸地震四周年工作报告 
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前言 

2014 年 8 月 3 日 16 时 30 分，云南鲁甸发生 6.5 级地震。四年过去了，鲁甸震后

灾区几乎已看不到地震所留下的伤痕，一切归于平静。从抗震救灾到灾后重建，从满目

疮痍到欣欣向荣，鲁甸地震灾区发生着可喜的变化。 

为了推广钢结构抗震农房，提升村民的防灾减灾意识，我们几乎走遍了坡陡、路窄、

弯急的龙头山、火德红和包谷垴等乡镇的村村寨寨；飞雪寒风中，驻村伙伴在安置点的

帐篷间穿梭，与村民促膝相谈；一位初为人父的伙伴高勇骑着小摩托车在牛栏江两岸走

村串户宣传抗震减灾知识，晴时一身灰，雨时一身泥，而他尚在襁褓中的小女儿要很长

时间才能见到爸爸一面；包谷垴腰棚子社 5 户钢结构农房乔迁之喜，农户们杀猪摆酒庆

贺，我们比他们还高兴，把自己喝得烂醉如泥……在漫长的灾后重建中，我们与受灾群众

一起，深刻体会到“生命的宝贵”、“邻里互助的重要”和“防灾减灾的意义”。 

四年里，在以减灾为核心的重建原则指导下，壹基金与鲁甸各级政府部门共援建了

734 户钢结构抗震农房；2 所抗震减灾示范学校建设竣工并投入使用；在 12 个乡村社区

和 14 所乡村学校分别开展了安全农家和减灾示范校园项目；以儿童发展和保护为核心，

在 10 所小学援建了 10 个音乐教室，为 75 所小学配备了 18 套游乐设施和 57 座多功能

运动场，并为音乐教师和体育教师开展了培训。鲁甸重建工作按规划进度有序开展，灾

后重建工作成效显著。 

壹基金云南鲁甸灾后重建工作以“减灾”为核心，前期以“硬件”援建为主，后期以

“软件”项目为支撑。在过去的四年里，我们在这方面倾注了比以往更大的精力，帮助这

里的社区，这里的学校，使得这里的人们拥有自救互救的能力，为应对未来潜在的灾害

做好准备。比如前期在地震灾区援建钢结构抗震农房，后期则在农村社区开展“安全农

家”项目，通过开展风险排查、制订逃生路线、规划应急避难场所、制订三级应急预案、

组织村民志愿者救援队培训、开展村民应急演练等活动，提升农村社区居民的防灾减灾

意识和能力，让他们拥有真正安全的社区和家园。在漫长的灾后重建中，壹家人与鲁甸

震后灾区同胞一起，深刻体会到“生命的宝贵”、“邻里互助的重要”和“防灾减灾的意

义”。 

自然灾害无法避免，但如果可以从过去的经验中学习并做好防备，未来才能减轻灾

害的影响。借此《鲁甸地震四周年工作报告》发布之际，我们感谢为鲁甸地震救援与重建

进行捐赠的企业和爱心人士，感谢所有参与重建工作的合作伙伴和志愿者，感谢鲁甸地

震灾区各政府部门对壹基金参与重建工作所提供的协助和支持。祝愿重建后的鲁甸更加

安全和美好！ 

 

壹基金安置重建部高级项目官员 龙慧勇 
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壹基金鲁甸地震赈灾工作框架 
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鲁甸地震四年项目成果  

2014 年 8 月 3 日 16:30，云南省昭通市鲁甸县（北纬 27.1 度，东经 103.3 度）发生 6.5 级地
震，震源深度 12 千米，余震 1335 次。地震主要造成昭通、曲靖两市的鲁甸、巧家、永善、昭阳、
会泽 5 县（区）受灾，受灾人口达 113.8 万人。据统计，地震共造成 617 人死亡，112 人失踪，
3143 人受伤，31.8 万人紧急转移安置。 

2014 年，“8·03”鲁甸地震发生后，壹基金与当地政府伙伴、公益机构伙伴合作，先后实施了紧

急救援、过渡安置和灾后重建项目。在 2014 年 8-9 月紧急救援阶段，主要以人员搜救、转移，财产

抢救和救援物资发放为重点，第一时间将壹家人的支持和爱心送到受灾群众手中。随后，在过渡安置

阶段，通过支持社会组织、志愿者团队实施壹基金温暖包和壹乐园-儿童服务站项目，为灾区儿童提供

支持，减少灾害对儿童造成的身体和心理上的影响。在灾后重建阶段，壹基金先后援建了 2 所小学、

734 户钢结构抗震农房，10 间壹乐园-音乐教室，75 套壹乐园-运动汇，并在 14 个学校开展了减灾示

范校园项目，在 12 个乡村社区开展了安全农家项目。 

截至 2017 年 7 月底，壹基金云南鲁甸地震灾后重建中的“硬件”项目已全部完成，“软件”培

训及能力提升项目正在实施中，鲁甸地震灾后重建工作计划于 2018 年完成。 

图为 2017 年 9 月壹基金安全农家项目应急救援培训合影 

http://baike.baidu.com/view/7242.htm
http://baike.baidu.com/view/466532.htm
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紧急救援  过渡安置  

 

 

 

 

 

“8·03”云南鲁甸地震发生后 10 分钟，壹基金启动应急响应机制，

第一时间联合“壹基金救援联盟”、“壹基金联合救灾”和“壹基金企

业联合救灾平台”三大网络，通过“提前备灾、联合行动、快速救援”的

策略，实现高效的紧急救援行动。 

 

 

壹基金 

灾害响应机制 

以
生

壹基金 

过渡安置工作 

针对灾区的特殊需求，壹基金将鲁甸地震过渡安置工作集中

在温暖包发放和建立儿童服务站两个方面：一方面，鲁甸

属高海拔地区,冬季极为寒冷。地震后的第一个冬天，壹家人将

15440 个温暖包送到了灾区孩子的手中，为他们带去温暖、

健康和关怀。另一方面，壹基金携手公益伙伴，在灾区安置点及

乡村设立了壹乐园-儿童服务站。截至 2015 年 3 月 31 日，20
个壹乐园-儿童服务站共为鲁甸灾区的 13713 名儿童提供

了105925 人次的服务，其中 6 个开展专项服务的站点伙

伴共走访超过 30 个社区，为近 300 名留守儿童提供了2000
多人次的服务。 

 

图为鲁甸县龙头山镇儿童服务站 图为 2014 年温暖包内物品 

10 分钟 

启动应急响应机制 

8.5 小时 

首支救援队抵达灾区 

13.5 小时 

首批救援物资抵达灾区 

  20 小时 

设立前线救援指挥部 

  23 天 

完成紧急救援工作 
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壹起行动  灾后重建 
 

灾后重建项目概况   

在“8·03”云南鲁甸地震的灾后重建工作中，壹基金经过实地评估，充分借鉴壹基金“4·20”芦

山地震“以减灾为核心、创建韧性家园”的灾后重建经验和模式，通过与当地政府、社会组织、专家

和民众通力合作，先后援建了 2 所小学、734 户钢结构抗震农房，为 10 所学校建设完成 10 间壹乐

园-音乐教室，为 75 所学校配备了壹乐园-运动汇游乐设施或多功能运动场，同时在 14 个学校实施了

减灾示范校园项目，在 12 个乡村社区实施了安全农家项目。截至目前，灾后重建的“硬件”项目以

及后期“软件”培训及能力提升项目活动已经基本完成，所有项目在进行结项工作。壹基金云南鲁甸

灾后重建工作计划于 2018 年底完成。 

比起灾害发生时的紧急救援，灾后重建的周期更为漫长，重建不仅是“硬件”的重建完成。在过

去近四年中，壹基金与政府、社会组织合作伙伴一起，始终坚持在灾区一线，从探索钢结构抗震农房

技术、支持社会组织发展，到鼓励更多受灾群众有效参与，将提升学校和社区的综合减灾能力作为我

们的工作策略，所有的努力都是为了推动灾后社区的正向转变，让村民、学生、老师和志愿者共享更

安全、安心、快乐的生活。 

 

 

   

图为壹基金安全农家火德红镇社区执行项目大会现场 图为项目学校龙头山镇博爱小学的壹乐园-运动汇游乐设施 
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壹起行动  灾后重建 
 

抗震减灾示范社区—钢结构抗震农房 

 

 

 

 

 

 

 

在鲁甸地震发生以前，当地农房以土木结构为主，土墙承重的结构形式无法满足抗震需求的基

本构造要求，加上砌筑墙体的黏结材料强度差，房屋整体抗震能力极低。钢结构农房以“钢架”为

房屋骨架，结合本地附属建材，具有高抗震、易施工、工期短、性价比合适的特点，适合震区的农

房建设。 

在鲁甸灾区，壹基金探索援建钢结构抗震农房，与当地民政部门、乡镇政府和公益机构合作，

积极探索实施集中点重建、散户自建的重建模式。截至目前，共援建了 734 户钢结构抗震农房，共

有 2612 人直接受益。壹基金选择援建钢结构抗震农房，主要基于以下考虑： 

图为壹基金援建龙头山镇沙坝村钢结构抗震农房安置点 图为壹基金援建会泽县以礼安置点钢结构抗震农房

安置点 

同等抗震性

能下，成本

更低，接近

钢混结构建

筑成本 

市场相对成

熟，可选企

业和技术更

多 

能通过农户

自建的方式

保障农户参

与并承担责

任和义务 

建设周期

短，利于农

户快速建成

入住 
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壹起行动  灾后重建 
 

搬了新家，打工更方便了 

7 月 28 日下午，以礼社区党总支书记何兴华正在张罗着给“金钟街道以礼社区爱心公益超市”

挂牌子。在集体搬迁集中安置的以礼社区，招牌逐渐一块块挂起来，崭新的社区也逐渐热闹起来。 

鲁甸 8·03 地震后，位于滑坡地带的以礼村许多房屋出现开裂、地基下沉，成为危房。2015 年 2

月，会泽县在距离以礼村 7 公里的地方开建安置点，将村民整体搬迁进新建设的轻钢房。 

年过 7 旬的老汉李发明，以前全家住在以礼社区一组蒯家梁子，蒯家梁子村所在的山区，是地质

灾害隐患点，山体出现了很大的裂缝，而且吃水困难、交通困难。在现在已经几近废弃的旧村落里，

可以看到墙壁基本是土坯的，经不起再来一次地质灾害。山体上的裂缝，也让这片区域危机四伏。所

幸村民们已经基本迁居新址。在政府补助和壹基金的支持下，新建了抗震的轻钢房。“住得放心了”

是村民们的共同体会。 

为了两个儿子家的新房和装修，李发明家还是欠了些债，但是“离县城进了，路好走，打工更方

便了。”儿子和孙子都在外打工，儿媳妇在家开了便利店，老李放不下老家的地，还去种点玉米、洋

芋。生活虽然没有十全十美，但也算有奔头。 

李发明家斜对面，就是壹基金援建的以礼社区减防灾中心（居委会），让我们颇感骄傲的是，2017

年 12 月，以礼社区被评为了全国减灾综合示范社区。在壹基金云南安全农家项目执行机构云南众益

志愿者服务中心的支持下，以礼社区设立了制度、预案、人员完备的社区志愿者救援队。 

何兴华书记介绍说，以礼社区志愿者救援队 35 个人，很大部分是由当地村干部组成，平时不会

出外打工，随时可以行动。以礼社区临近以礼河，每年防灾重点是冬春火灾、夏季水灾。今年春节时

就发生了一起火灾，一个患有精神疾病的村民用草引火点烟，导致火灾。巡山的护林员发现后，立即

发出消息，队员紧急集合，抵达火灾发生地，分组分片灭火。费了一天一夜终于把火彻底熄灭。 

当地灭火用的专用工具，长得

像拖把，但拖把头绑的是不易燃的

胶皮条。何书记说，在火灾易发期，

大家都把这个工具放在车里随时带

着。如果工具不够了，就拿树枝绑上

衣服灭火，还有很多其他实践总结

出来的灭火方法，比如以火攻火。救

援的时候，卫生院的人员作为医疗

组也会跟上，以防大家救火时受伤。 

以礼社区志愿者救援队行动效

率很高，也得到了街道的赞赏。没有

行动时，大家也会在全国减防灾日

等发放相关资料给民众学习。 

 

图为以礼社区安置点新居 
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壹起行动  灾后重建 
抗震减灾示范社区—安全农家 

在灾后重建中，壹基金针对乡村社区减灾能力薄弱的问题，以“人人公益”为核心理念，通过组

建社区志愿者救援队，完善社区灾害应急预案，配备防灾减灾设施设备、救援物资及应急标识系统，

开发社区减灾手册，开展以社区为本的减灾宣传、培训、演练活动，提升“农户-小组-村庄”三位一

体的自救互救能力，同时开展社区避难场所建设，以更好地应对未来潜在的灾害。 

2016-2018 年，壹基金在鲁甸地震灾区的 12 个乡村社区实施安全农家项目。 

时间 项目大事记 

2016 年 12 月 与云南省减灾中心、昭通市民政局合作，确定了鲁甸、巧家、会泽 3 个县 4 个乡镇

（街道）的 12 个村作为项目实施点 

2017 年 1 月 壹基金鲁甸地震灾区安全农家项目启动暨培训会在云南省鲁甸县举行，4 家云南本

土社会组织的代表及 12 个项目村村民代表参加了启动仪式及培训 

2017 年 3 月 壹基金安全农家项目支持 12 个项目村成立了 12 支社区志愿者救援队 

2017 年 4 月 壹基金安全农家项目在鲁甸县龙头山镇沙坝村社区开展应急预案管理培训，4 家安

全农家项目执行机构工作人员及项目村志愿者救援队员代表参加培训 

2017 年 5 月 4 家执行机构开展社区志愿者救援队培训、演练及减灾宣传活动 

2017 年 6 月 执行机构协助社区志愿者救援队开展村级灾害隐患点应急预案编制 

2017 年 7 月 执行机构协助社区志愿者救援队开展家庭应急预案编制及培训 

2017 年 8 月 8 月 3 日，壹基金、昭通能量源、云南众益联合龙头山镇政府，在沙坝村开展大型

综合应急演练，当地政府及各个部门，以及壹基金安全农家项目三个村的社区应急

救援队 100 多人。8 月 9--11 日，云南众益组织会泽县以礼、温泉、松山三个村志

愿者救援队进行搜救培训。8 月 12 日，在温泉、以礼社区开展大型综合应急演练。

鲁甸顺心在鲁甸县小凉山安置点组织开展社区活动，成立“文明歌舞团”。 

2017 年 9 月 会泽县金钟街道完成以礼社区、温泉村的村级应急预案；火德红镇完成李家山村、

火德红村、鹊落村三个村级预案，完成 65 户家庭预案；龙头山镇沙坝村、光明村、

沿河村完成 3 个村级预案；包谷垴乡青山村、包谷垴村、红箐村完成三个村级预案。

9 月 23-25 日在云南召集四个执行机构项目人员总结梳理现状、分析困难、制定下

一步工作计划。9 月 26 日-30 日，在云南举办社区志愿者救援队培训班，选出 12

个项目村志愿者救援队的骨干，每个村三名队员，通过严格的管理，进行了以 CERT

（社区应急响应队）为标准的救援队培训。 

2017 年 10 月 在火德红镇的小凉山、鹊落村开展为社区老人测量血压的活动，在给老人测量

血压的同时发动老人参与到社区灾害史的梳理；同时，工作站的服务中心持续为当

地儿童开放，组织儿童学习防灾减灾知识，寻找身边的灾后隐患；与李家山、鹊落、
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火德红三个村委及社区志愿者救援队讨论演练方案。 

在龙头山镇竹林冲社、大坪子社、寨子社、小河口社、三锅桩社、郭家冲社入

户走访、风险排查、绘制社区灾害风险图。 

在包谷垴乡完成红箐村 1 个村级预案，2 个小组预案，10 户家庭预案。青山村

完成 1 个村级预案，2 个小组预案，17 户家庭预案。包谷垴村完成 1 个村级预案，

2 个小组预案，31 户家庭预案。同时，本月 22 号在包谷垴小营安置点开展了一次

全乡社区志愿者救援队应急救援培训，邀请昭通蓝天救援队 11 名救援队员做培训，

三个村共 31 名社区志愿者救援队参加。 

在金钟街道温泉村与社区志愿者救援队一起开展风险排查，绘制社区风险图，

编制社区预案；在以礼村与社区志愿者救援队一起讨论完善社区应急预案。 

2017 年 11 月 在龙头山镇光明村的新街子社、独家村、破窑子社、上寨子社、彭家院子社、

尹家堰塘社，在沙坝村的回笼湾、坟山弯弯社入户走访、风险排查、绘制社区灾害

风险图，完成沙坝村、光明村、沿河村标识标牌数量统计。 

在金钟街道完成村预案，讨论家庭预案，设计家庭预案并发放到家庭。 

2017 年 12 月 火德红镇执行机构工作人员与社区志愿者救援队一起安装应急疏散标识标牌，

与乡镇讨论演练方案。 

龙头山镇执行机构与三个村社区志愿者救援队完善小组预案，继续讨论灾害隐

患点标识标牌数量，制作标识标牌。与三个社区志愿者救援队讨论家庭预案。 

包谷垴乡执行机构在包谷垴社区、青山村、红箐村完成应急疏散标识标牌的安

装。 

金钟街道执行机构与社区志愿者救援队共同讨论绘制社区风险图，讨论公示内

容，完成标识标牌询价等工作，梳理减灾知识挂历内容及设计。     

2018 年 1 月 火德红镇，在包谷垴社区开展防灾减灾知识宣传。 

龙头山镇，在光明、沿河、沙坝三个村完全灾害隐患点标识标牌和应急避难场

所及线路标识标牌的安装。 

包谷垴乡，在沙坝村开展防灾减灾知识宣传。 

金钟街道，与社区志愿救援队共同讨论完成温泉村、以礼社区的预案公示内容，

社区风险资源图公示。     

2018 年 2 月 龙头山镇、包谷垴乡、火德红镇、金钟街道办的项目村社区志愿者救援队队员

开展春节期间安全巡查，参与山林救火 8 次。 

2018 年 3 月 火德红镇、包谷垴乡完善大型综合演练方案，做大型演练的准备工作。 

2018 年 4 月 4 月 4 日，壹基金联合巧家县人民政府，在包谷垴乡开展防震应急综合示范演

练。巧家县减灾委、国土局、住建局、防震减灾局、巧家县红会、巧家县消防大队

及巧家县包谷垴乡政府与壹基金云南安全农家项目组联合组织实施。包谷垴乡青山

村、包谷垴社区、红箐村三支社区志愿者救援队参加联合演练。包谷垴乡 500 多名

村民参与应急演练。 

4 月 22 日，壹基金与火德红镇人民政府合作在火德红镇小凉山安置点开展联

合演练。安置点农户 262 人及社区志愿者救援队参加演练活动。 
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2018 年 5 月 项目活动全部完成，协调机构与执行机构进行资料收集等结项事务。 

安全农家项目点分布 

县 乡镇 项 目 村 已实施项目活动 

鲁甸 2 龙头山镇：沙坝
村 光明村 沿河
村 

火德红镇：鹊落
村 李家山村 火
德红村 

组建 6 支社区志愿者救援队； 

开展医疗救助、搜救、火灾、备灾培训； 

制订社区三级应急预案； 

完成 6 个村 18 个村民小组预案； 

完成 6 个村 160 户家庭预案； 

6 个村安装应急标识标牌 106 块； 

开展 8 次小型应急演练，两个乡镇开展 2 次全镇大型应急演练 

6 个村全部完成预案公示。 

巧家 1 包谷垴乡：青山
村 红箐村 包谷
垴村 

组建 3 支社区志愿者救援队； 

开展医疗救助、搜救、火灾、备灾培训； 

制订社区三级应急预案； 

完成 3 个村 12 个村民小组预案； 

完成 3 个村 66 户家庭预案； 

3 个村安装应急标识标牌 43 块； 

开展 5 次小型应急演练，2 次大型全乡镇大型综合应急演练； 

3 个村全部完成预案公示。 

会泽 1 金钟街道办：以
礼村 温泉村 松
山村 

组建 3 支社区志愿者救援队； 

开展医疗救助、搜救、火灾、备灾培训； 

制订社区三级应急预案； 

完成 3 个村 6 个村民小组预案； 

完成 3 个村 40 户家庭预案； 

3 个村安装应急标识标牌 48 块； 

开展 3 次小型演练，1 次全乡镇大型综合应急演练； 

3 个村全部完成预案公示。 
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“我们学习了救灾技能，在灾难发生时一定要站在前面” 

 “感谢壹基金的培训，我们掌

握了一些灾难中自救、互救的技

能。以后村里如果有突发、意外的

灾害，我们肯定冲在前面。”普祖

超是鹊落村志愿者救援队骨干成

员，年近 50 的他对新知识的学习

依然非常热心。 

鲁甸山区春季干燥、风大，春

节前后村民上坟祭奠时，极易引发

火灾。“今年春节期间就发生过两

次，我虽然没有赶到，但其他救援

队员参加了。”普祖超说，“通过培

训，村民在救火时，会更有效、也更注意自身安全保护，不会再救火的时候伤害到自己。” 

对老师的培训，普祖超记得非常清楚：“地震救援演练时，我负责搜救伤员和协助疏散。负责

搜救的小组有 4 个人，两个在外面负责观察、联络，进入建筑物的两个人，一个观察是否会有倒

塌、坠落等危险，另一个从右手边按顺序搜救。” 

“在培训中学到的每一分经验都很重要，可能有人觉得一时用不着，但谁 一辈子都要经历几次

灾难的，怎么会用不着？所以我非常感谢壹基金。”普祖超说，“在人们需要的时候，我们也一定

会站出来，我们学到了技能，在灾难发生的时候一定要上前，把学到的东西派上用场，能救一个是

一个，能挽救一点损失都好。” 

普祖超所在的鹊落村志愿者救援队一共有 14 个人。2017 年，张娥所在的鲁甸顺心社会工作服

务中心作为壹基金的合作伙伴，承接了壹基金安全农家项目，在火德红村、鹊落村、李家山村每一

个村培养一支社区志愿者救援队伍。 

顺心社工在工作中非常重视女性参与，在组织志愿者救援队时，也特别鼓励妇女加入。李家山

的救援队员有很多村委会成员参与，火德红村和鹊落村则动员了更多有责任感的普通村民参与进

来。他们的表现更积极，在培训上的参与度也很高。因为年轻人出门打工，救援队成员有很多是年

纪偏大一点，但他们长期在家，对社区也有更多服务的积极性。 

张娥说：“我们那时候觉得，社区志愿者救援队可以作为社区自组织的形式发挥力量，一方面

是接受必要的减防灾知识学习，另一方面救援队员的身份会推动他们去承担社区的其他事情。尤其

是壹基金组织大家到昆明培训之后，大家积极性非常高涨。妇女在做针线的时候还会跟邻居演示怎

样包扎伤口。” 

壹基金安全农家项目虽然结束了，但救援队留在了村子里。“我们发现之前参与培训的几位队

员都发挥了很好的作用，现在依然也是我们的社区骨干。会在社区活动中跟我们机构的工作有配

合 ，也会在需要救援的关键时候发挥作用。”张娥说。 

图为鲁甸顺心社会工作服务中心 
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抗震减灾示范校园—抗震减灾学校建设 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校园，不应是钢筋水泥堆砌的简单楼房，而应承载更多促进儿童全面发展和社区链接的功能。在

灾难发生时，校园还要作为最坚固的民用设施，为儿童和受灾群众提供庇护。在鲁甸灾后重建中，壹基

金邀请中国台湾知名设计师结合鲁甸当地的实际情况，设计、建造出以儿童为本的学校。 

2014 年 8 月 24 日，壹基金与鲁甸县教育局签订了援建鲁甸县龙头山镇光明小学的意向协议， 9

月 12 日，签订了援建鲁甸县火德红镇鹊落小学的意向协议。龙头山镇光明小学于 2016 年 5 月全部完

成建设投入使用，火德红镇鹊落小学于 2016 年 8 月全部建成投入使用。 

壹基金援建鲁甸灾区两所学校的特点如下： 
 

一、抗震减灾示范：鲁甸县龙头山镇光明小学采用新型“H 型钢结构”框架模式，提升校舍抗震

性，灾时保障师生生命安全，建立地震断裂带上“钢结构”学校建设与社区建设的示范点。 

 

 

二、新教育示范：鲁甸县火德红镇鹊落小学，借鉴中国台湾“新校园运动”设计理念，结合儿童身

心发展规律，创设多样有趣的环境，使之更有利于儿童身心健康发展；同时又将建筑抗震设防烈度标

准提高一度，使抗震设防烈度达到 8 度，提升了校舍的抗震性能。 

图为壹基金援建的鹊落小学 图为壹基金援建的光明小学 

开始动工 投入使用 

开始规划设计 开始动工 

2015 年 9 月 

       教学楼完工投入使用 

鲁甸县龙头山镇 
光明小学 

鲁甸县火德红镇 
鹊落小学 

钢结构技术 

 钢筋混凝土结构 

2014 年 11 月 2015 年 3 月 
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抗震减灾示范校园—减灾示范校园 

“减灾示范校园”项目模式源于 2013 年“4·20”芦山地震灾区的实践经验。2016 年 11 月，壹

基金减灾示范校园项目组赴鲁甸各地学校进行调研发现：教师群体的安全知识和技能匮乏；校园内存

在较多安全隐患，特别是村小；儿童在上下学路上的安全问题较为突出。 

减灾示范校园项目计划通过教师减灾能力建设培训、配发安全教育手册、推动安全教育课开展、

举办快乐有趣的减灾主题活动，以及配备应急包和减灾笔记本，提升鲁甸地区儿童自身应对灾害的能

力；通过校园安全风险排查、应急疏散演练、配备应急设备与物资、应急标识，提升校园对儿童的保

护能力。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鲁甸减灾示范校园项目于 2017 年 3 月启动，共在乐红镇中心小学、对竹小学、官寨小学、红布
小学、垮山小学、龙家湾小学等 14 个项目学校开展为期一年的项目，在 14 个项目学校共开展了：减
灾主题活动 20 场；应急演练 20 场；安全教育课 800 节次；开展风险排查 2 次；举行项目启动会、
校长培训会及项目总结会共计 3 次，培训学校校长及骨干教师 80 余人次；开展 1 次安全教育课教师
培训和 1 次公开课展示，培训教师 54 人次；开展了 1 次安全教育课赛课活动，6 所项目学校 7 名安
全教育课教师参赛；组织 1 次鲁甸项目学校老师及教育局领导与雅安市项目学校进行安全管理、安全
教育等方面的学习交流；发放校园应急设备 14 套，校园应急箱 20 个，校园应急疏散示意图 10 幅 ，
儿童应急包 5220 个，减灾教育笔记本 5220 本，项目手册 900 套，共计受益老师 300 余人次，受益
学生 5220 人。 

 

 
 

 

 

 

 
图为孩子们在学习灭火器的使用 

• 校园减灾主题活动

•安全知识彩绘墙

•安全教育车进校园

•校园风险排查

•应急演练/应急标识

•配备校园应急物资

•开展安全教育课程
（1-6年级）

•儿童应急包/笔记本

•儿童安全委员会建设

•校长培训

•骨干教师培训

•班主任培训

教师能力

建设

儿童安全

教育

校园安全

文化

校园风险

管理

图为减灾示范校园项目框架 

图为孩子们在手绘风险资源图 
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雅安参访：教学方式的改变（米翼老师） 

 学校是培养人的场所，是社会知识和智慧的中心，是国家发展的希望所在，然而学生生活的环境

中的不安全隐患比比皆是，学生伤害故事更是频频发生，不仅给学生本人及其家人带来了无可挽回的

痛苦和损失，而由此引起的纠纷更是纠缠不清，往往带来巨大困扰，甚至影响正常教育教学，安全责

任重于泰山，各校均把安全教育放在重中之重的位置，学校领导大会小会强调安全，老师课前课后讲

安全，可以说学校教师时时刻刻都绷紧了安全这根弦，家长也千叮咛万嘱咐。尽管如此，学生的安全

意识仍然很淡薄，安全事故总有发生，为什么会出现这样的情况呢？ 

纵观以往的安全教育，大多停留在说教的层面上，总以“不许…….”.”不要……..”，“不能……..”,”

不准……..”等等命令限制性的语言，大多数学生听到这样的话语，总认为老师又在管他们了，总会产

生抵触情绪，甚至把老师的话当成耳旁风，产生”你不让干我就要试一试“的逆反心理。这往往是事

倍功半的效果。 

通过和壹基金工作人员交流以及这次的雅安之行，让我懂得了新的教学方式。教师应该做到平易

近人，多和学生交流谈心，让自己有亲和力，让学生感到老师是可以信任的朋友，这点是太平实验小

学做得比我们好，他们的课间小组是值得我们学习的地方，让学生和老师之间多一点互动，多一点交

流，拉近彼此的距离。宰羊小学张校长的组织能力、带头作用是我非常敬佩的地方，他能全身心的投

入在工作中，以身作则，让老师们在他的感染下更加的努力工作，为教育事业贡献自己的力量。张校

长真的是一只好的带头“羊“。芦阳二小本身就是一个充满艺术气息的学校，他们的活动给我带来了

不小的冲击力，积极带动了学生的爱好，让学生主动参与其中，游戏中学习，在不知不觉中让学生记

住了更多关于安全的知识，不再是说教式的教学，老师轻松简单，学生积极主动。 

  这次雅安之行，为我的教师生涯铺下了坚定的基础，让我在不断的学习中成长，总之，为学生进

行安全教育要做到他们乐于接受，通过各种游戏活动等行之有效的方法，对他们进行安全教育，从而

达到普及安全知识，规范行为行为，增强安全意识之目的。在此，感谢壹基金和雅安所有的学校，谢

谢你们为我们创造这次学习的机会和热情的款待。 
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壹起行动  灾后重建 
 

“我的梦想是当一名律师” 

今年 9 月，魏森就要上六年级了，这个从一年级开始，考试就从来只得第一名的小男孩，眼睛里

充满了磊落与自信。 

父母都在广东佛山的家具厂打工，没有特殊情况的话，每年春节才回来一次。魏森和姐姐妹妹跟

外公外婆一起生活。二老年过花甲，身体不太好，一家老小互相照顾。好在外婆家就在学校对面，比

原来自己家要近多了。 

魏森还记得原来学校的样子，地震后，在原址上盖起了新学校。“三年级的时候，我们搬进了新

学校，教室和运动场我都很喜欢。我们喜欢打篮球，也可以在那里踢足球。”在坡地上凌空搭建的运

动场，给魏森和同学们带来了很多乐趣。 

“球场用得最多，体育课老师会带着他们打篮球。但是现在学校没有专门的体育、音乐、美术老

师，都是其他课的老师带。”鹊落小学校长顾武荣说。 

新学校的建设，顾校长也参与了跟设计师的讨论。新学校环境好了，在顾校长和老师们的努力下，

创新制度、改进学风，学校的成绩也有了很大进步。顾校长说：“8·03 地震后，学校受到壹基金帮助

得以重建，除了校舍，还有温暖包、壹乐园、减灾示范校园项目，新的校园，让同学们的学习积极性、

老师的教学积极性都更高了。原来我们只有 300 多个学生，现在已经发展到 497 名。学校环境好、

风气好、成绩好，家长也更愿意送孩子来这里读书，多走一个小时山路也愿意。” 

住进了新学校，也学到了新知识。鹊落小学每个月都会进行灾害应急演练。校长顾武荣说，鲁甸

春季干旱风大，容易引起山火，所以春季以火灾演练为重点，秋季的重点就是地震。“以前虽然也有

演练，但基本上就是让大家从教室走到空旷的区域，但壹基金的灾害应急演练，更真实细致地模拟现

场，比如坠落物、障碍物，让学生意识到真正发生灾害时的复杂情景。此外，大家还学会了更多知识，

比如意外事故中的伤口包扎、头部包扎等等。” 

“老师教了我们地震和火灾的时候应该怎样逃生。演练的时候，先有警报声，听到警报声就先蹲

下去，在桌子或其他遮挡物旁边。”魏森讲他学到的知识，“我还会把这些告诉家里人。” 

问到还有什么需要时，顾校长说，鲁甸留守儿童数量比较多，很多家长出外打工，回家次数少，

对孩子照顾不到，有的孩子拿到父母给的钱也不会花。鲁甸的气候，夏季凉爽，冬天寒冷，有的孩子

甚至一个冬天就一个外套。 

这些孩子需要社会更多的关爱。我们希望所有的孩子，在父母不在身边照顾时，也能健康快乐成

长，就像魏森一样。 

马上就要六年级了，魏森也在为自己考虑，听说鲁甸一中很好，成绩好的学生都去那里读书，他

也想去。说到以后想做什么？魏森很自信地说：“我的梦想是以后当一名律师，因为看电视上社会与

法频道，觉得律师很酷。” 
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壹起行动  灾后重建 
 

壹乐园 

壹基金壹乐园公益计划以儿童发展和保护为核心，包含音乐教室、运动汇和儿童服务站三个子

项目。音乐教室和运动汇通过互动游戏的方式，促进灾后及乡村地区小学音乐和体育教育质量，帮

助灾后及乡村地区儿童在快乐中发展潜能。儿童服务站通过支持社会组织建立社区或灾后儿童服务

空间，为乡村留守儿童、城乡流动儿童和受灾害影响的儿童提供课外活动、安全教育、卫生健康教

育及社会心理支持等专业服务，确保儿童发展和受保护的基本权利。 

 

壹乐园-运动汇 

壹乐园-运动汇项目以儿童发展为核心，通过建设儿童游乐设施或多功能运动场、配备体育教学

器材、开发趣味互动课程、提供体育教师专业培训，以及倡导乡村体育教育和乡村儿童发展议题，提

高乡村学校的体育教育质量，促进儿童的身体发育、情感发展和社会交往，帮助乡村儿童在快乐中发

展潜能。 

2016 年 10 月起，壹基金壹乐园-运动汇项目开始在鲁甸灾后地区开展，主要在鲁甸县、会泽县

和巧家县的 75 所学校配备了运动汇-游乐设施或多功能运动场，其中在鲁甸县 40 所小学分别配备了

18 套游乐设施和 30 座多功能运动场，在会泽县 15 所学校配备了 15 座多功能运动场，在巧家县 12

所学校配备了 12 座多功能运动场，共有 75 所学校的 48915 名儿童受益；同时在专业培训师的支持

下，在鲁甸县、会泽县、巧家县开展体育教师培训三场，共有 131 名体育教师从中受益。 

 

 

 

图为课间玩耍的孩子 图为鹊落小学壹乐园运动场 
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壹起行动  灾后重建  

 
壹乐园-音乐教室 

壹乐园音乐教室项目以儿童发展为核心，通过为贫困地区农村小学改造儿童友好的音乐教学空

间，配备音乐教学设备和器材，开发以儿童为中心的音乐游戏活动，培训农村小学音乐教师，提高贫

困地区农村小学的音乐教育质量，促进儿童的认知发展和社会交往，帮助贫困地区农村儿童在快乐中

发展潜能。 

壹乐园-音乐教室的室内改造充分利用多面空间，实现绘画墙、乐器墙、游戏地板和色彩吊顶等建

设，通过多感官、多元素的刺激，将艺术教育融入生活。同时，项目开发音乐培训内容，推动学校优

质音乐教育活动开展，调动儿童多感官发展，注重儿童在其中的参与感和创造力的激发，关注音乐活

动中人与人之间的交流和互动，以及音乐教育与地域文化的联结。 

壹乐园-音乐教室项目于 2015 年 1 月开始启动，截至 2017 年 7 月底，已在鲁甸县龙头山镇、火

德红镇、乐红乡等 5 个受灾乡镇的 10 所学校建设完成 10 间壹乐园音乐教室，已有 10009 名儿童受

益；并对 10 所学校的 13 名音乐教师开展了专业教学培训，帮助项目学校的儿童获得更高质量的音乐

教育。 

图为项目学校老师带着孩子们在音乐教室彩排节目 
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壹起行动  灾后重建  

 

“老师，下节体育课我们学什么？” 

“当我将教师培训中学到游戏用到教学中，孩子们喜欢得不得了，现在总有学生追着我问，张老

师，下节体育课再教我们什么？”张尚高老师兴奋地说。张老师是云南省曲靖市会泽县者海镇者海小

学的体育老师，2007 年从曲靖师范学院体育教育专业毕业，从事小学体育教育工作已经有 8 年时间

了。 

 “我一直认为，体育课绝不仅仅是让孩子们锻炼身体，更是培养孩子意志品质和团队意识、完

善性格，锻炼身心的最好途径。”张老师说。抱着这样的想法，在日常教学中，张老师一直努力吸引

更多的孩子爱上体育课，积极参与到课堂教学中来。然而，如何将体育课的教学环节有效衔接起来，

怎样组织一节趣味丰富的体育课，又时常让他感到困惑。 

为了帮助更多像张尚高老师这样的农村学校体育教师提高教学技能，通过互动游戏促进儿童对体

育的兴趣和参与，提高体育教学质量，壹基金从 2016 年下半年开始，在鲁甸县、会泽县和巧家县开

展了壹乐园-运动汇项目。“我记得那天是 2016 年 11 月 26 日，壹基金给我们学校配备的多功能运

动场运到了，我和其他几个老师忙活了整整一天，终于把运动场拼接好了！”张老师对当天的情形记

忆犹新：“以前我们学校只有个水泥操场，这么漂亮的新操场铺好了，一下子把全校的注意力都吸引

来了，几个胆子大的孩子高兴得直接在上面打起了滚。” 

美观、耐用、防滑的运动场让张老师的体育课上得更有信心了：“孩子们都很喜欢这个运动场！”

他还发现配发给学校的教学器材非常实用：“以足球教学为例，我在教孩子们带球过人技术时，总会

用到配发的标志物，对于那些喜欢足球的男孩子来说，现在的足球课对他们更有吸引力了。” 

2017 年 3 月，张老师和 130 名乡村学校体育教师一起，参加了壹乐园-运动汇项目举办的体育

教师培训。回想起这次培训，张老师感觉好像一下子回到了大学时代：“这是我从大学毕业后第一次

参加系统的在职培训，从北京远道而来的培训老师带来的体育教育的先进思维和创新的游戏方法让我

大开眼界，也让我作为一名体育教师受到了极大鼓舞。” 

让张老师印象最深刻的，是培训专家所传授的针对小学生的心理特点，提高体育课趣味性的尝试，

其中最主要的是各种灵活有趣的游戏编排。“老师教给我们一个单手传递纸牌的游戏，同学们排成两

组进行比赛，选手单手撑地，用另一只手接力传递纸牌，哪一组先完成就算赢。回到学校后，我立即

将这个游戏运用到课堂中，学生都非常感兴趣，刚开始的时候他们还有点好奇，很快就你追我赶地投

入进去了。这个游戏可以锻炼肢体协调性、耐力以及团队协作能力，游戏让体育课变得更有趣。” 

“因为体育课比以前更好玩了，现在每次下课都有学生来问我，老师，下节课我们学什么？不瞒你

说，这是我最愿意听到的话。”张老师说。 
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捐赠及善款使用  
捐赠收入及支出情况 

2014 年“8·03”鲁甸地震发生后，壹基金壹家人积极为灾区捐款捐物，壹基金第一时间开展紧急救

援工作，并坚持在灾区一线实施灾后重建工作。截至 2018 年 6 月 30 日，捐赠收入总额为

58,168,387.70 元，其中货币捐赠收入为 55,266,164.85 元,实物捐赠收入为 2,902,222.85 元。已发

生救援捐赠支出 55,267,017.79 元，其中直接用于受助人的款物 54,988,060.17 元，为开展公益项

目发生的差旅费用 278,957.62 元。捐赠收入余额为 2,901,369.91 元。将按规划持续投入到后续重

建收尾工作中。 

                  鲁甸地震四周年捐赠收入和支出情况表       单位：人民币元 

项目 
2014.8.3~ 

2014.12.31 
2015 年度 2016 年度 2017 年度 

2018.1.1~ 

2018.6.30 

累计数 

2014.8.3 

~2018.6.30 

捐赠收入          

货币捐赠收入 52,432,728.48 1,584,027.33 1,249,409.04   55,266,164.85 

实物捐赠收入 2,902,222.85     2,902,222.85 

捐赠收入合计 55,334,951.33 1,584,027.33 1,249,409.04   58,168,387.70 

捐赠支出（直接用于受助人的款物） 

货币资金采购支出 14,094,487.72 195,901.28 5,092,547.20 630,296.60 399,894.50 20,413,127.30 

物资捐赠支出 2,902,222.85     2,902,222.85 

支付合作伙伴支出 3,160,000.00 16,376,943.96 10,871,432.32 1,232,455.54 31,878.20 31,672,710.02 

小计 20,156,710.57 16,572,845.24 15,963,979.52 1,862,752.14 431,772.70 54,988,060.17 

捐赠支出（为开展公益项目发生的直接运行费用 ） 

差旅费 90,183.15 108,961.90 31,350.07 46,220.50 2,242.00 278,957.62 

小计 90,183.15 108,961.90 31,350.07 46,220.50 2,242.00 278,957.62 

捐赠支出合计 20,246,893.72 16,681,807.14 15,995,329.59 1,908,972.64 434,014.70 55,267,017.79 

捐赠收入余额 35,088,057.61 15,097,779.81 14,745,920.55 1,908,972.64 434,014.70 2,901,369.91 
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捐赠及善款使用 
 

 

累计项目支出（2014 年 8 月 3 日-2018 年 6 月 30 日） 

单位：人民币元 

支出名称 阶  段 项  目 支出金额 

 

 

 

 

一、直接用于受

助人的款物 

紧急救灾 鲁甸地震紧急搜救及救灾物资援助项目 12,837,379.83 

 

过渡安置 

鲁甸地震灾区温暖包项目 5,308,272.00  

鲁甸地震灾区壹乐园儿童服务站项目 2,463,003.40 

 

 

 

 

灾后重建 

鲁甸地震灾区钢结构抗震农房项目 8,997,307.20  

鲁甸地震灾区抗震减灾学校建设项目-光明小学 9,006,500.00  

鲁甸地震灾区抗震减灾学校建设项目-鹊落小学 7,825,891.76 

鲁甸地震灾区壹乐园音乐教室项目  573,022.08 

2016 年壹乐园音乐教室和运动汇-鲁甸项目 5,936,926.30 

云南鲁甸壹基金减灾示范校园项目 922,545.00 

云南鲁甸 8.03 地震灾区壹基金安全农家项目 1,083,612.60 

2018 年壹乐园音乐教室和运动汇项目-鲁甸项目 33,600.00 

小 计 54,988,060.17 

二、为开展公益项目发生的差旅费用 278,957.62  

总 计 55,267,017.79 
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专项审计报告 
 

 

 

关于鲁甸地震救援行动阶段性捐赠收入和支出的专项审计报告 

2017 年 12 月 31 日止年度 
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专项审计报告  
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专项审计报告  
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专项审计报告  
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专项审计报告  
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专项审计报告  
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专项审计报告  
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专项审计报告  
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专项审计报告  
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专项审计报告  
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鸣谢一家人 
   
  
 
鲁甸地震五万元及以上捐赠人名单（排名不分先后） 

 

曾志标 

贾渝屏 

林晶晶 

黄磊及家人 

周钟炎与范丽卿 

维他人 

桑杰 

浙江卫视 

上海灿星文化传播有限公司 

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 

宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司 

浙江敦和慈善基金会 

小米科技有限责任公司 

维沃移动通信有限公司 

腾讯公益慈善基金会 

沃尔玛（中国）投资有限公司 

成都京东世纪贸易有限公司 

招商局慈善基金会 

宝洁（中国）营销有限公司 

摩托罗拉系统基金会 

 北京普林赛斯文化传播有限责任公司 

汉海信息技术（上海）有限公司 

凯旋先驱公共关系顾问（上海）有限公司 

拜耳（中国）有限公司 

深圳市新五月花环境设计装饰有限公司 

和美酒店管理（上海）有限公司 

深圳市创梦天地科技有限公司 

深圳市海岸投资集团有限公司 

北京威派格科技发展有限公司 

厦门吉比特网络技术股份有限公司 

厦门雷霆互动网络有限公司 

上海华勤通讯技术有限公司 

深圳市慈善会 

迅光年文化发展（北京）有限公司 

上海刘诗诗影视文化工作室 

东阳横店霍建华影视文化工作室 

玖远投资股份有限公司 

久保田（中国）投资有限公司 

久保田建机(上海)有限公司 

久保田发动机(上海)有限公司 

久保田（中国）融资租赁有限公司    
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鸣谢一家人 
 

 

 

Interush Media LLC 

爱信精机（中国）投资有限公司 

锦州希尔达汽车零部件有限公司 

中业昌泰投资（北京）有限公司 

深圳市汉京集团有限公司 

深圳市科信通信技术股份有限公司 

宁波森语国际贸易有限公司 

深圳市煜骐教育投资有限公司 

北京众旺易达网络科技有限公司 

理财范 

上海华夏邓白氏商业信息咨询有限公司 

杭州米络科技有限公司 

优尼冲压（中国）投资有限公司 

天津唐人影视有限公司 

newbee 电子竞技俱乐部 

深圳英飞拓科技股份有限公司 

中国水彩 

江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司 

辽宁巨合网络发展有限公司 

深圳海事局 

北京很久以前餐饮管理有限公司 

可口可乐饮料（上海）有限公司 

义务黄埔会 

深圳市万网博通科技有限公司 

合肥市纪念日服饰店 

融通汇信投资管理咨询（北京）有限公司 

北京国艾堂中医研究院 

广州安仁医疗器械有限公司 

佛山市硕茂贸易有限公司 

东莞长安美泰玩具二厂全体员工 

汉海信息技术（上海）有限公司 

深圳市金好得电子有限公司 

深圳市德信财富管理有限公司 

苏州一和儿童礼品有限公司 

深圳市精准分众科技有限公司 

深圳市缪氏饮食管理有限公司 

希而科贸易（上海）有限公司 

深圳市前海理想金融控股有限公司 

佛山市伟顺实业有限公司 

广州市大卡司餐饮企业管理有限公司 

洛阳耀辰置业有限公司 
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救援联盟伙伴-救援队名单（排名不分先后）                   

云南火峰救援队 

四川省山地救援总队 

四川武圣救援队 

泸州山地救援队 

南充山地救援队 

邯郸市户外救援队 

北京绿野救援队 

贵州省青年志愿者应急救援总队 

河南户外救援总队 

浙江宁波市四明户外应急救援队 

深圳山地救援队 

山西天龙救援队 

海南三亚地震应急救援队 

武汉云豹救援队 

武汉生命阳光救援队 

新疆山友救援队 

厦门北极星救援队 

重庆华岩文教基金会紧急救援队 

联合救灾伙伴-参与联合救灾行动伙伴名单（排名不分先后） 

云南省青基会益行工作组 

云南文山微光公益 

贵阳市众益志愿者服务发展中心 

贵阳市红十字会志愿者协会 

 北川羌族自治县羌魂社会工作服务中心 

西安市未央区环保志愿者协会 

甘肃伊山伊水环境与社会发展中心 

南昌益心益意公益服务中心 

长沙善行社会工作服务中心 

 



 

34 
  

鸣谢一家人 
 

 

辽宁利州扶贫发展中心 

宁夏青年社会创新发展中心 

贵州盘县社会义工联合会 

陕西兴平市城市救援队 

鲁甸青年创业商会志愿者团队 

云南省应急救援科学技术学会 

云南自驾 e 族 

云南协力公益支持中心 

越野 e 族云南大队 

昭通市环保志愿者协会 

成都高新区艾特公益服务中心 

四川省半坡公益志愿服务中心 

攀枝花义工联合会 

攀枝花花城义工协会 

西昌阳光公益 

凉山州生辉残疾人互助服务中心 

鲁甸泉心青少年社会服务发展中心 

广东英德亮石志愿者协会 

广东韶关市海邻社会服务中心 

重庆市九龙坡区黄桷树青年社工发展协会 

重庆綦江区青年志愿者协会 

萍乡市湘东区志愿者协会 

鲁甸县第一中学志愿者团队 

鲁甸县第二中学志愿者团队 

鲁甸县文屏镇中学志愿者团队 

鲁甸县职业中学志愿者团队 

鲁甸县茨院乡中学志愿者团队 

鲁甸县大学生村官志愿者队 

过渡安置及灾后重建伙伴（排名不分先后） 

鲁甸县民政局 

鲁甸县教育局 
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会泽县教育局 

巧家县教育局 

鲁甸县龙头山镇人民政府 

巧家县民政局 

巧家县包谷垴乡人民政府 

会泽县民政局 

会泽县金钟街道办事处 

会泽县纸厂乡人民政府 

云南建工第二设计院 

鲁甸县龙头山镇光明小学 

鲁甸县火德红镇鹊落小学 

北川羌族自治县羌魂社会工作服务中心 

成都高新区艾特公益服务中心 

成都市福溢社区文化交流中心 

成都市田园社会工作服务中心 

成都市一天公益社会工作服务中心 

广州星海音乐学院爱心家园 

救助儿童会 

凉山汉达社工服务中心 

龙泉驿区新市民志愿者协会 

鲁甸泉心青少年社会服务中心 

攀枝花市义工联合会 

盘县社会义工联合会 

陕西仁爱儿童援助中心 

为乐志愿服务与研究中心 

文山市第八天书吧 

西安市新城区泽众社区公益事业发展服务中心 

西昌阳光公益 

徐岩奇建筑师事务所（台湾） 

云南连心社区照顾服务中心 

云南省社会心理学会 

云南省携手困难群体创业服务中心 

云南振滇社会组织发展研究院 

云南众益志愿者服务中心 

雅安市益联减灾服务中心 
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鲁甸顺心社会工作服务中心 

巧家县博爱社会工作服务中心 

昭通市环境保护志愿者协会 

昭通能量源社会工作服务中心 

昭通市曈博公益协会 

镇雄县云福乡村促进会 

云南武定县正心社会工作服务中心 

重庆市九龙坡区黄桷树青年社工发展协会 

首都体育学院希望九州公益社团 


