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壹基金响应积石山 6.2 级地震 

2026 年第一季度进展报告 

（202601-03） 

 

2023 年 12 月 18 日 23 点 59 分，甘肃临夏州积石山地区发生了 6.2

级地震，本次地震影响范围覆盖甘肃和青海两个省的 13 个县，造成了 151

人不幸遇难，983 人受伤。房屋损毁严重，倒塌房屋达到 7 万间，严重损

坏房屋 9.9 万间，一般损坏房屋更是高达 25.2 万间。直接经济损失高达

146.12 亿元。 

在过渡安置与恢复重建阶段，壹基金将建设韧性社区作为核心目标。

在甘肃积石山 6.2 级地震甘肃、青海灾区，壹基金秉持“以减灾为核心、

创建韧性家园”的理念，积极响应政府灾后恢复重建的政策及规划，实施

安全家园项目、灾后社区应急志愿服务队项目、农房补贴项目、温暖包项

目、儿童服务站项目、益童乐园项目、儿童平安项目、训练营和社会情感

教育课程项目、壹乐园运动汇项目、校园阅读角项目等 10 个项目，截至

2025年底，项目活动全部完成。 

2026 年第一季度，壹基金核算各项目执行预决算，与相关捐赠方沟

通后，确定把项目结余资金继续投入积石山灾后重建相关项目。 
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一、项目进展情况 

（一）灾后安全家园项目 

为顺利推进第二批“灾后安全家园项目”的落地，今年 1 月至 3 月，

壹基金联合甘肃一山一水环境与社会发展中心，与积石山县应急管理局开

展了专项对接。双方围绕项目落地规划与具体实施方案进行了深入研讨，

就落地村落的遴选标准与意向达成初步共识。同时，团队全面复盘了前期

项目执行情况，并明确了各相关方在后续执行中的协同配合事项，为项目

的规范化、常态化开展奠定了坚实基础。2026 年 3 月，完成了项目实地

村的选点评估考察，确定项目实施村，为项目的顺利落地与后续执行做好

了充分准备。 

  

(二)壹乐园运动汇项目 

为落实第二批“壹乐园运动汇”，2026 年 1 月，壹基金与甘肃一山

一水环境与社会发展中心赴积石山县与积石山县教育局进行了专项沟通，
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结合捐赠方意愿，双方重点就项目学校的筛选条件、场地建设标准及后续

活动规划等核心事宜展开磋商。2026 年 3 月，完成了项目实地前期考察，

确定项目实施学校，为项目的顺利落地与后续执行做好了充分准备。 

  

走访评估拟选项目学校 

 

二、社会捐赠收入及支出情况 

截至 2026 年 3 月 31 日，壹基金共计接收社会捐赠款物总额 4541.29

万元，已经支出 4403.18 万元，未支出资金为部分灾后项目尾款，后续将

按各项目实施计划和进度要求拨付项目资金。 

 


