

2022 年 9 月乡村儿童足球项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

2022 年，壹基金乡村儿童足球项目计划建成【18】座球场，目前已建成【8】座足球场，建成球场的项目校已按计划开展体育课程和足球训练。

(二) 主要项目活动进展

1. 县域青少年足球公益项目：已建设完成【5】座足球场

县域青少年足球公益项目由中国足球发展基金会专项支持，计划 2022 年在四川雅安建成【8】座足球场，9 月，已交付完成【5】座足球场。



学生们在球场上开展足球训练

2.OPPO 球场项目：进行球场安装前的整改工作

2022 年，计划在四川自贡建设【2】座 OPPO 球场，9 月，已交付完成【1】座球场并投入使用，同步进行【1】座球场安装前的整改工作。



新店镇中心学校在已建成的足球场上开展体育活动

3.字节跳动益童阳光球场项目：河北顺平落成【2】座球场

9月，【2】座益童阳光球场在河北顺平三中和岭后小学顺利完工。此外，2022年字节跳动益童阳光球场项目计划在贵州、四川、河南等地区【6】个县选取【60】个乡村学校，建设【6】座球场，组建【120】支球队，目前已开始招募申报工作。



左图：顺平三中球场已投入使用



右图：岭后小学已建成的球场

4.全国县域校园足球普及项目：举行线上项目宣讲会，开启申报工作

在全国青少年校园足球工作领导小组办公室指导下，在阿里巴巴公益宝贝计划支持下，2022年，计划在【40】个县支持【400】所乡村学校组建【800】支少儿足球队，普及校园足球体育文化。9月，已面向县域公益机构开展线上项目宣讲，开启项目学校申报工作。