

2022 年 11 月净水计划月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

1. 净水计划

截至 2022 年 11 月，项目已经完成【80】县的【511】所项目校的资料审核，净水设备共计捐赠了【472】校的【494】台，其中：设备安装完成【322】台，待安装【172】台；儿童水杯共计发货了【389】校的【226691】个；水与卫生健康课堂有【43】家机构共计完成了【2245】节。

2022 年 11 月，共计【7】所项目校【7】台通过了资料审核；净水设备发货【7】台，完成安装【80】台；水质检测完成【80】台；儿童水杯发货【35】校的【36494】个；完成【84】节水宝课。

社区净水计划创新项目，对多种形态社区进行初步了解和走访。目前在和相关领域专家的对接和咨询中。

2021 年-2022 年净水项目评估。通过问卷、访谈、行为观察等方式，对学生卫生健康知识、饮水行为、项目执行情况等进行综合评估。截止 12 月，完成了四川省南充市南部县和自贡市，江西省上饶市德兴市的问卷和访谈，资料录入和整理中。

2. 洗手计划

2022 年 11 月，洗手计划项目进入结项阶段，本月暂时未开展项目活动。

(二) 主要项目活动进展

1. 净水计划

(1) 设备的安装和水杯的发放

11 月，净水计划执行伙伴陆续为项目校安装净水设备和发放儿童水杯。山东安丘市执行伙伴协助供应商完成了【6】所学校的【6】台设备的安装工作；山东五莲县执行伙伴完成了【5】所学校的【5】台设备的安装；安徽桐城市执行伙伴协助完成【9】所学校的【9】台设备的安装；吉林省大

安市执行伙伴协助完成了【10】所学校的【10】台设备的安装；黑龙江大庆市和延寿县执行伙伴分别完成【6】台和【5】台设备的安装；贵州普安县的【9】个项目校的【10】台设备已经安装完成；四川仪陇县的【9】个项目校的【9】台设备已经安装完成；四川昭觉县【2】个项目校的【2】台设备已经安装完成；



山东安丘县项目校正在安装设备



左图：山东五莲县项目校儿童正在接水

右图：贵州大方县项目校安装设备

山东五莲县执行伙伴在项目学校举办了“2022 年壹基金净水计划项目水杯发放仪式”，并为【4】所项目学校儿童发放了【2224】个水杯；山东蓬莱区执行伙伴向项目校儿童发放了【5178】个水杯；黑龙江延寿县执行伙伴在【5】所学校举办了“2022 年壹基金净水计划项目水杯发放仪式”，并向项目校儿童发放了水杯；贵州大方县执行伙伴完成了【5】所学校的水杯分发工作；四川昭觉县执行伙伴完成了【2】所学校的水杯分发工作；



左图：山东五莲县伙伴开展水杯发放仪式



右图：山东五莲县的儿童拿到新水杯



贵州大方县的儿童拿到新水杯

（2）项目执行机构开展水与卫生健康课程

2022 年 11 月，因为疫情影响，各个项目县水与卫生健康课堂开展受限。山西平顺县执行伙伴完成了【1】节水宝课；吉林大安市执行伙伴完成了【10】所学校的【60】节水宝课；四川九龙县和康定市执行伙伴完成了【15】所项目学校的【90】节水宝课程；



山西平顺县项目校的水宝课堂



吉林大安市项目校的水宝课

(3) 项目校水质检测

2022年11月，山东五莲县执行伙伴对【5】所学校的【10】台净水设备进行了水质取样；安徽桐城市执行伙伴对【9】所学校的净水设备进行了水质取样；吉林大安市执行伙伴对【10】所学校的【10】台净水设备进行了水质取样；黑龙江大庆市执行伙伴对【5】所学校的净水设备进行了水质取样；江西寻乌县执行伙伴完成了【10】所学校的净水设备水质取样工作；四川仪陇县执行伙伴完成【9】所学校的【9】台净水设备的水质取样工作；



左图：山东五莲县伙伴正在取水样



右图：安徽桐城市伙伴正在取水样



吉林大安市伙伴正在取水样

（4）项目的走访和调研


2022 年 11 月，由于疫情原因，原计划入校走访，吉林大安市在市委宣传部会议室召开了启动仪式。市委主管领导，教育局长以及 10 所受益学校的校长亲临参加本次启动仪式；江西寻乌县执行伙伴走访调研了【2】所学校，调研了学生饮水现状；广西三江侗族自治县执行伙伴走访调研了【4】所学校，实地查看学生饮水情况以及净水设备安装场地，确保后期设备的顺利安装；云南南涧县执行伙伴走访调研了【10】所学校，实地查看和了解了学校的饮水现状和净水设备安装场地，确保疫情好转后的正常安装；



左图：吉林大安市正在召开启动仪式



右图：云南南涧县伙伴正在走访调研



广西三江侗族自治县学生饮水现状

（5）项目活动

11月21日，净水计划&壹乐园公益计划捐赠暨启明行动·康定护眼工程项目启动仪式在康定市新城实验小学举行，阿里巴巴公益基金会与深圳壹基金公益基金会在康定市的公益项目顺利落地，将进一步提高了康定市学校的音乐、体育教学质量，改善了康定市校园饮水环境，促进了康定市儿童的健康成长，提升了康定市学校教学教室学生的用眼环境，是社会力量广泛参与对口支援的一次重要展现，丰富和完善了乡村振兴精神内涵，提升和改善了康定社会发展水平，激发和注入了乡村振兴潜力动力。



净水计划&壹乐园公益计划捐赠暨启明行动·康定护眼工程项目启用仪式